
ITEM
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

Físico % 2,39% 100,00%

Financeiro R$ 14.805,15 R$ 14.805,15

Físico % 0,61% 100,00%

Financeiro R$ 3.762,86 R$ 3.762,86

Físico % 4,76% 75,00% 25,00%

Financeiro R$ 29.404,52 R$ 22.053,39 R$ 7.351,13

Físico % 8,64% 40,00% 60,00%

Financeiro R$ 53.435,15 R$ 21.374,06 R$ 32.061,09

Físico % 4,59% 20,00% 50,00% 30,00%

Financeiro R$ 28.402,87 R$ 5.680,57 R$ 14.201,44 R$ 8.520,86

Físico % 8,83% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 54.611,20 R$ 27.305,60 R$ 27.305,60

Físico % 26,09% 40,00% 40,00% 20,00%

Financeiro R$ 161.276,47 R$ 64.510,59 R$ 64.510,59 R$ 32.255,29

Físico % 4,64% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 28.665,24 R$ 14.332,62 R$ 14.332,62

Físico % 10,87% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 67.192,21 R$ 33.596,11 R$ 33.596,11

Físico % 12,06% 70,00% 30,00%

Financeiro R$ 74.580,14 R$ 52.206,10 R$ 22.374,04

Físico % 1,93% 100,00%

Financeiro R$ 11.901,14 R$ 11.901,14

Físico % 0,66% 100,00%

Financeiro R$ 4.066,50 R$ 4.066,50

Físico % 1,42% 100,00%

R$ 8.748,04 R$ 8.748,04

Físico % 2,89% 100,00%

R$ 17.839,38 R$ 17.839,38

Físico % 3,50% 100,00%

R$ 21.620,55 R$ 21.620,55

Físico % 6,13% 100,00%

R$ 37.896,00 R$ 37.896,00

Físico % 100,00% 6,57% 5,57% 7,48% 1,38% 15,87% 22,60% 28,85% 11,67%

Financeiro R$ 618.207,42 R$ 40.621,40 R$ 34.405,76 R$ 46.262,53 R$ 8.520,86 R$ 98.106,70 R$ 139.744,92 R$ 178.374,08 R$ 72.171,18

 

Observações:

15.0

16.0

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 

INTERNO E EXTERNO 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

LOUÇAS E METAIS

BANCADAS / DIVISÓRIAS

OUTROS

12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

7.0

10.0

SISTEMAS DE COBERTURA 

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TOTAL

1.0

6.0 ESQUADRIAS 

3.0 FUNDAÇÃO

4.0 SUPERESTRUTURA

11.0

PISOS INTERNOS E EXTERNOS 

PINTURA

2.0
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES

5.0

13.0

14.0

JOÃO HENRIQUE PEREIRA LOYOLA

Engenheiro Civil, Crea-MG: 188176/D

Prefeitura Municipal de outo de Magalhães de Minas

9.0
REVESTIMENTOS INTERNOS E 

EXTERNOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS                                                                                                                                                                         
CNPJ:17.154.177/0001-86                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Rua Sebastião Francisco Mota, nº45, Centro, CEP:39.188-000, Telefone: (38) 3533-1244                                                                                                                                                                                                                                                
E-mail: gabinete@coutodemagalhaesdeminas.mg.gov.br

DATA: 05/07/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES DE 

MINAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES
LOCAL: AVENIDA DIAMANTINA, Nº 1.108, CENTRO, CIDADE DE 

COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO MULTIUSO CULTURAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

R$ 618.207,42
VALOR DO 

ORÇAMENTO:

ETAPAS/DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES
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